

სსიპ კოლეჯი მოდუსის გაუმჯობესების გეგმა, 2020 პოგრამების დამატების მიზნით.

| ინდენტიფიცირებული პრობლემა  | აქტივობა  | დაწყების თარიღი | დასრულების თარიღი | პასუხისმგებელი პირი/სტრუქტურული ერთეული | შემსრულებელი      | სხვა ჩართული მხარეები (გარდა დაწესებულებისა)     | რესურსები   | მტკიცებულება   | შენიშვნა   |
|---|---|-----------------|-------------------|---|-------------------|--|---|--|--|
| აღჭურვილობის შექმნა ზოგადი ინტეგრირებული მოდულის "შეცნობის და ტექნოლოგიის" ლაბორატორიისთვის.  | შესყიდვების წარმოება ლაბორატორიის   | 10.06.2020      | 30.09.2020.       | დირექტორის მოადგილე კაპოშვილი დარეზი    | დიანა გოშაძე      |  | შესყიდვების მენეჯერი; ტენდერით შესყიდვა;  | შესყიდვის დოკუმენტაცია,  | აღნიშნული აქტივობების განხორციელების დაგვიანება გამოიწვია კორონა ვირუსის გამო არსებულმა შეფერხებებმა, რის გამოც გათვალა შესყიდვების განხორციელებისთვის საჭირო კომუნიკაცია და დოკუმენტაციის - მიძიება საეკურო ობიექტებიდან.   |
| ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში კოლეჯი პასუხისმგებლობას იღებს სრულად აღჭურვის აღნიშნული ლაბორატორიისთვის გამოყოფილი ფართი სწავლის დაწყებამდე.  |   |                 |                   |   |                   |  |   |  |  |
| პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "კომპიუტერული ქსელი და სისტემები"-ის აღჭურვილობის შექმნა დანართი N2-ის შესაბამისად ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში კოლეჯი პასუხისმგებლობას იღებს სრულად აღჭურვის აღნიშნული ლაბორატორიისთვის გამოყოფილი ფართი სწავლის დაწყებამდე.   | შესყიდვების წარმოება - პროფესიული საგანმანათლებლო   | 10.06.2020      | 30.09.2020.       | დირექტორის მოადგილე კაპოშვილი დარეზი    | დიანა გოშაძე      |  | შესყიდვების მენეჯერი; ტენდერით შესყიდვა; კომუნიკაციის წარმოება  | შესყიდვის დოკუმენტაცია, შიშინილი   |  |
| პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "კულინარიის ხელოვნება"-ის აღჭურვილობის შექმნა დანართი N2-ის შესაბამისად. ავტორიზაციის მიღების შემთხვევაში კოლეჯი პასუხისმგებლობას იღებს სრულად აღჭურვის აღნიშნული ლაბორატორიისთვის გამოყოფილი ფართი სწავლის დაწყებამდე.   | შესყიდვების წარმოება - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "კულინარიის ხელოვნება"-ის C გარემოს მოსაწყობად | 10.06.2020      | 30.09.2020.       | დირექტორის მოადგილე კაპოშვილი დარეზი    | დიანა გოშაძე      |  | შესყიდვების მენეჯერი; ტენდერით შესყიდვა; დაფინანსების წყარო-საკუთარი შემოსავლები  | შესყიდვის დოკუმენტაცია, შექმნილი მატერიალური რესურსი, სრულად აღჭურვილი C გარემო  |  |
| პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების სისტემის გაუმჯობესება, შეფასების ინსტრუმენტების, შეფასების უწყისების, ვერიფიკაციის განახლებული ფორმების შემუშავება, რეგულაციების შემუშავება - შეფასების პროცესის განხორციელების, მონიტორინგის და კვალიფიკაციის მინიჭების პროცედურების განახლება და ახალი სტანდარტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ანალიზის დოკუმენტის მომზადება. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავების რეგულაციების შემუშავება | რეგულაციების შემუშავება და პირველი შედეგების ანალიზი.   | 10.06.2020      | 30. 11.2020       | ხარისხის მართვის მენეჯერი               | მადონა გოგობერიძე | განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი | პდს-ში არსებული დოკუმენტაცია და შეფასების მიმართულებით არსებული პრაქტიკა. ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები, განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის პროფესიული განათლების დეპარტამენტის ჩართულობა, რეგულაციები | განახლებული შეფასების სისტემა, ვალიდური, სანდო, გამჭვირვალე შეფასების ინსტრუმენტები. შემუშავებული რეგულაცია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებისთვის. | ნაწილობრივ დაწყებულია მუშაობა, შემუშავებულია შეფასების ინსტრუმენტების ახალი ფორმები თუმცა პრაქტიკულად დანერგვა ჯერ არ განხორციელებულა, ასევე პრაქტიკულად ხორციელდება სსსმ პირებისთვის საჭიროების შემთხვევაში მოდულების/შეფასების ინსტრუმენტების ადაფტირება, მაგრამ რეგულაცია არ არის |