

სსიპ კოლეჯი მოდუსის გაუმჯობესების გეგმა. 2021 მარნეულის სასწავლო კორპუსში პოგრამების დამატების მიზნით (ივნისი)									
ინდენტიფიცირებული პრობლემა	აქტივობა	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	პასუხისმგებელი პირი/სტრუქტურული ერთეული	შემსრულებელი	სხვა ჩართული მხარეები (გარდა დაწესებულებისა)	რესურსები	მტკიცებულება	შენიშვნა
შესყიდვის პროცესის დასრულება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე "მეტსტენობა" და "შეხილიობა" (ინტეგრირებული)	შესყიდვების დასრულება (ტენდერის) დასრულება	დაწყებულია	30.11.2021	დირექტორის მიადგილე ეკონომიკურ დარგში	შესყიდვების მენეჯერი	საერთაშორისო განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ადმინისტრაცია	ბიუჯეტი	შესყიდვის დოკუმენტაცია, შეძენილი მატერიალური რესურსი, სრულად	
კომპეტენტური ორგანოს მიერ სახანძრო უსაფრთხოებაში გადემულ დასკვნაში მოცემული რეკომენდაციების შესრულება და სრულიად დადებითი დასკვნის მიღება	ამ ეტაპზე კოლეჯს აქვს დასკვნა რეკომენდაციებით, რომელთა ნაწილი უკვე შესრულებულია.	დაწყებულია	30.11.2021.	სსიპ კოლეჯი მოდუსის უსაფრთხოების უფროსი	უსაფრთხოების ცვლის უფროსი მარნეულში	სახანძრო უსაფრთხოების სამსახური 112	ბიუჯეტი	უსაფრთხოების სამსახურის დადებითი დასკვნა	
ცენტრალური გათბობის სისტემის გამართვა.	დოკუმენტაციის გადმოცემა	დაწყებულია	30.11.2021.	სსიპ კოლეჯი მოდუსის უსაფრთხოების უფროსი	უსაფრთხოების ცვლის უფროსი მარნეულში	მარნეულის გაზის კორპორაცია	ბიუჯეტი	გამართული გათბობის სისტემა	
ინტერნეტ-კომუნიკაციის სისტემის გამართვა.	ოპტიკური კაბლების დასამყარებლად მაგთიკომთან მოლაპარაკება	მოლაპარაკება შედგა, ველოდებით ანტენის დამონტაჟებას, რათა შენობაში დამყარდეს ინტერნეტ კაბი და	30.11.2021.	სსიპ კოლეჯი მოდუსის მარნეულის მენეჯერი	IT სპეციალისტი	მაგთიკომი და ემისი	ბიუჯეტი	გამართული ინტერნეტ-სისტემა	
ახალი პროფესიული მასწავლებლების დატრენინგება მოდულური სწავლების საკითხებში	ტრენინგის დამატარებელი დოკუმენტაცია	მიმდინარეობს ავტორიზაციის პროცესი, დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში გადავამზადებთ ახალ	30.11.2021.	სსიპ კოლეჯი მოდუსის ხარისხის მართვის მენეჯერი	სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი და მარნეულის სასწავლო პროცესის ორგანიზების	სსიპ-ანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი	ბიუჯეტი	გადამზადებული მასწავლებლები, ტრენინგის დოკუმენტები	
ინტეგრირებული მოდულების შეფასების მექანიზმების შემუშავება და ინსტრუმენტების გაუმჯობესება	რეგულაციის შემუშავების პროცესი	სექტემბერი 2021 წელი, როდესაც მალაში შევა ახალი მოთხოვნები ინტეგრირებული მოდულების შეფასებასთან	30.11.2021.	სსიპ კოლეჯი მოდუსის ხარისხის მართვის მენეჯერი	სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი და მარნეულის სასწავლო პროცესის ორგანიზების	სსიპ-ანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი	არ საჭიროებს	შემუშავებული მექანიზმები	