

სსიპ კოლეჯი მოდუსის გაუმჯობესების გეგმა. 2021 მარნეულის სასწავლო კორპუსში პოგრამების დამატების მიზნით (ნომერი)									
ინტენტივიტირებული პრობლემა	აქტივობა	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	პასუხისმგებელი პირი/სტრუქტურული ერთეული	შემსრულებელი	სხვა ჩართული მხარეები (გარდა დაწყებულებისა)	რესურსები	მტკიცებულება	შენიშვნა
შესყიდვის პროცესის დასრულება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე " მენისტეზიზა" და "მეხილიზა"	შესყიდვების დასრულება (ტენდერის) დასრულება	დაწყებულია	30.12.2021	დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ დარგში	შესყიდვების მენეჯერი	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, ბიუჯეტი	ბიუჯეტი	შესყიდვის დოკუმენტაცია, შექმნილი მატერიალური რესურსი, სრულად	
შესყიდვის განხორციელება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე " თმის მომსახურება"	ტენდერის გამოცხადება	დაწყებულია სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება	30.04.2022	დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ დარგში	შესყიდვების მენეჯერი	საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ეკონომიკის	ბიუჯეტი	უსაფრთხოების სამსახურის დადებითი დასკვნა	
კოინტეგრირებული ორგანიზაციის მიერ სახანძრო უსაფრთხოებაში გატეხულ დასკვნაში მოცემული რეკომენდაციების შესრულება და სრულიად დადებითი დასკვნის მიღება	ამ ეტაპზე კოლეჯს აქვს დასკვნა რეკომენდაციებით, რომელიც ნაწილი უკვე შესრულებულია	დაწყებულია	30.04.2022	სსიპ კოლეჯი მოდუსის უსაფრთხოების უფროსი	უსაფრთხოების ცვლის უფროსები რუსთავი/ მარნეული	სახანძრო უსაფრთხოების სამსახური 112	ბიუჯეტი	112-ის დადებითი დასკვნა	
ინტეგრირებული მოდულების შეფასების ინსტრუმენტების შემუშავება/ გაუმჯობესება	რეგულაცია შემუშავებულია, მიმდინარეობს ინსტრუმენტების მომზადება	დაწყებულია	30.02.2022	სსიპ კოლეჯი მოდუსის ხარისხის მართვის მენეჯერი	სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი და მარნეულის საწავლო პროცესის ორგანიზების	სსიპ-ანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი	არ საჭიროებს	შემუშავებული მეთოდები	